



Карта проекта «Оптимизация процесса уборки игрушек в группе после завершения игровой деятельности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 20» Кыштымского городского округа»



Заведующий МДОУ «Д/с № 20»
А.М. Щукина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса:

Заведующий МДОУ «Д/с № 20» Щукина Александра Михайловна

Владелец процесса:

Старший воспитатель Мухаметова Е.Д.

Периметр проекта:

Групповые помещения МДОУ «Д/с № 20»

Границы процесса:

С момента завершения игровой деятельности до перехода к другому виду деятельности

Руководитель проекта:

Старший воспитатель Мухаметова Е.Д.

Команда проекта:

Старший воспитатель Мухаметова Е.Д., воспитатели Дятлова Т.Е. Соколова С.Л.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: длительная уборка игрушек

Последствия: нарушение режима дня

Причины возникновения: отсутствие у детей мотивации, отсутствие стандарта уборки игрушек в группе

Ценность для заказчика: сохранение целостности игрушек, своевременное выполнение режима дня

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на уборку игрушек после завершения игровой деятельности; уменьшение трудоемкости процесса	20 мин.	8 мин
Насыщение среды элементами бережливого производства	40%	100%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – апрель 2026 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 14.04.2026
- разработка карты текущего состояния процесса – 15.04.2026г.
- разработка карты целевого состояния процесса – 16.04.2026-24.04.2026
- разработка плана реализации проекта – 14.04.2026
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 27.04.2026
4. Внедрение улучшений – 28.04.2026 -05.-5.2026
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 05.05.2026
6. Защита и закрытие проекта – 06.06.2026