

Заместитель Главы Кыштымского городского округа
по информационным технологиям.

Зарубина Е.А.



Карточка проекта « Оптимизация процесса контроля составления меню в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №20 «Золотой пенушок» Кыштымского городского округа»

Согласовано:
И.О. начальника управления
по делам образования КГО
/ Л.В. Козлова



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса:
Заведующий МДОУ «Д/с № 20» Щуркина Александра Михайловна
Владелец процесса:
Заведующий МДОУ «Д/с № 20» Щуркина Александра Михайловна
Периметр проекта:
Медицинский кабинет МДОУ «Д/с № 20»
Границы процесса:
От начала процедуры контроля составления десятидневного меню в медицинском кабинете до окончания процедуры контроля готового варианта меню
Руководитель проекта:
Медицинская сестра МДОУ «Д/с № 20» Самонина Светлана Варисовна
Команда проекта:
Старший воспитатель Мухометова Елена Дмитриевна, медицинская сестра Самонина Светлана Варисовна, заведующий хозяйством Струкова Ольга Анатольевна

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Чек – лист контроля по составлению меню	отсутствует	наличие
Временные затраты по контролю за составлением меню	1 час	20 мин

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не выполнение пунктов 8.12 – 7.7.6. СанПин 2.3/2.4.3590-20, в части регламентирования организации питания детей
Последствия: нарушение пунктов 8.12 – 7.7.6. СанПин 2.3/2.4.3590-20, в части регламентирования организации питания детей, снижение имиджа ДОУ
Причины возникновения: отсутствие чек – листа по написанию десятидневного меню в ДОУ
Ценность для заказчика: реализация данного проекта экономия времени при проведении контроля по составлению меню, выполнение п.8.12 – 7.7.6. СанПин 2.3/2.4.3590-20, выполнение Муниципального задания, удовлетворенность родителей, повышение имиджа ДОУ

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 15.03.2025г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 17.03.2025 – 17.0.2025
разработка карты текущего состояния процесса – 18.03.2025 – 27.03.2025 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 25.03.2025 -06.04.2025
разработка плана реализации проекта – 20.04.2025 – 22.04.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 23.04.2025
4. Внедрение улучшений – 24.04.2025 – 05.05.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 06.05.2025 – 10.05.2025
6. Защита и закрытие проекта – 11.05.2025

Согласовано: руководитель проектного офиса

Ю.Г. Коробельникова