



Заместитель главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере

Саланчук Е..Ю.

**Карта проекта «Оптимизация процесса контроля хранения продуктов в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 20»
Кыштымского городского округа»**



Начальник Управления по делам образования
администрации Кыштымского городского округа

Попинако С.П.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса:

Заведующий МДОУ «Д/с № 20» Щукина Александра Михайловна

Владелец процесса:

Заведующий МДОУ «Д/с № 20» Щукина Александра Михайловна

Периметр проекта:

Склад продуктов пищеблока МДОУ «Д/с № 20»

Границы процесса:

От начала процедуры контроля за хранением продуктов на пищеблоке до окончания процедуры контроля

Руководитель проекта:

Медицинская сестра МДОУ «Д/с № 20» Сатонина Светлана Варисовна

Команда проекта:

Воспитатель Мухаметова Е.Д., медицинская сестра Сатонина Светлана Варисовна, заведующий хозяйством Стукова Ольга Анатольевна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не выполнение пунктов 3.13,3.8,2.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20, п 6.1, 6.6, 7, 6.9, 10 МР 2.3.6.02033-21, в части регламентирования хранения продуктов

Последствия: снижение качества хранения продуктов, повышение заболеваемости, снижение посещаемости, невыполнение Муниципального задания, неудовлетворенность родителей, снижение имиджа МДОУ «Д/с № 20»

Причины возникновения: отсутствие чек – листа для контроля за хранением продуктов в МДОУ «Д/с № 20»

Ценность для заказчика: реализация данного проекта обеспечит качество хранения продуктов в МДОУ «Д/с № 20», снижение заболеваемости, повышение посещаемости, выполнение Муниципального задания, удовлетворенность родителей, повышение имиджа ДОУ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на протекание контроля пищевого склада	60 мин.	Уменьшить в 2 раза
Чек – лист контроля за хранением продуктов	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 15.04.2024 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 17.04.2024 – 17.06.2024
разработка карты текущего состояния процесса – 18.04.2024 – 27.04.2024 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 25.04.2024 - 06.05.2024
разработка плана реализации проекта – 02.05.2024 – 22.05.2024
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 23.05.2024
4. Внедрение улучшений – 24.05.2024 – 10.06.2024
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 11.06.2024 – 21.06.2024
6. Защита и закрытие проекта – 24.06.2024