

Утверждаю:
 Заведующий МДОУ д/с № 20
 _____ А.М.Щукина
 От 17.12.2021 №91-ОД

План мероприятий (дорожной карты) по повышению значений
 показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2017-2022 г. в МДОУ д/с № 20

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	Нормативно – правовое обеспечение			
1.1	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2017-2021	Щукина А.М. заведующий	В течении реализации плана (дорожной карты)	Создание в ДОУ безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов
1.2.	Подготовка технического задания для разработки сметно-проектной документации для расширения дверных проемов, установки поручней, установки подъемника, укладки тактильных плиток	Щукина А.М. заведующий	2019 год	
1.3.	Разработка программы инструктажа по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг	Щукина А.М. заведующий	2018 год	Выполнение приказа Минобр РФ от 09.11.2015 № 1309
2	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры			
2.1	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная	Щукина А.М. заведующий.	В течении реализации плана (дорожной карты).	

	среда» на 2011-2020 годы, направленных на создание условий для образования детей с ОВЗ			
2.2	Установка кнопки вызова дежурного персонала	Завхоз	2019 год	Беспрепятственный доступ к объекту и услугам всех ММГН
2.3.	Укладка тактильных направляющих плиток при входе в здание и внутри здания	Завхоз	2020год	Беспрепятственный доступ к объекту и услугам инвалидов по зрению
2.4.	Приобретение и установка вывески с названием ДОУ, графиком работы, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Завхоз	2021 год	Беспрепятственный доступ к объекту и услугам инвалидов по зрению
3	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами			
3.1	Разработка локальных нормативных актов организаций по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования	Заведующий Щукина А.М.	В течении реализации плана (дорожной карты).	локальные нормативные акты
3.2	Проведение совещаний и семинаров с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования	Корабельникова Ю.Г	В течении реализации плана (дорожной карты).	Аналитические материалы
3.3	Участие в муниципальном фестивале творчества для детей с ограниченными возможностями	Старший воспитатель	В течении реализации плана (дорожной карты).	Информационные материалы

	здоровья и детей-инвалидов «Мы можем всё!»			
3.4	Организация Муниципального фестиваля лего-конструирования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «горд мастеров», посвященного международному «Дню инвалидов»	воспитатели	В течении реализации плана (дорожной карты).	Информационные материалы
3.5	Организация фестиваля лего-конструирования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	Старший воспитатель	В течении реализации плана (дорожной карты).	Информационные материалы
IV	Мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним)			
	Проведение инструктажей по вопросам, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ответственный за проведение инструктажа (по приказу)	При поступлении на работу, 1 раз в год	
4.1	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья ГБУ ДПО ЧИППКРО	Старший воспитатель.	В течении реализации плана (дорожной карты).	увеличение доли руководящих и педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные технологии
4.2	Участие педагогических работников в работе ГМО коррекционной педагогики	Старший воспитатель	В течении реализации плана (дорожной карты).	
4.3	Участие в совещаниях и семинарах с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные программы	Щукина А.М. Заведующий, Старший воспитатель	В течении реализации плана (дорожной карты).	

	для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
--	--	--	--	--

Утверждаю:

Заведующий МДОУ «Д/с № 20»

_____ А.М.Щукина

Приказ от « ____ » _____ 20__ № ____

План мероприятий (дорожной карты) по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022-2026 годы в МДОУ «Д/с № 20»

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	Нормативно – правовое обеспечение			
1.1	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022-2026	Щукина А.М. заведующий	В течении реализации плана (дорожной карты)	Создание в ДОУ безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов
1.3.	Корректировка (при необходимости) программы инструктажа по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг	Щукина А.М. заведующий	В течении реализации плана (дорожной карты)	Соблюдение законодательства в сфере работы с инвалидами
1.4	Подготовка служебных записок на выделение средств для повышения показателей доступности объекта и услуг всем ММГН	Щукина А.М. заведующий	Ежегодно в VII-IX В течении реализации плана (дорожной карты)	
1.5.	Анализ выполнения плана мероприятий за предыдущий период	Заведующий Щукина А.М.	В конце 2021 года	Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг
2	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры			

2.1	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	Щукина А.М. заведующий.	В течении реализации плана (дорожной карты).	
2.2	Приобретение и размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Завхоз	2023 год	Беспрепятственный доступ к объекту и услугам всех ММГН
2.3.	Приобретение и установка специального оборудования для дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Завхоз	2024год	Беспрепятственный доступ к объекту и услугам инвалидов с нарушением зрения
2.4.	Приобретение и установка специального оборудования для дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Завхоз	2022 год	Беспрепятственный доступ к объекту и услугам инвалидов с нарушением зрения и слуха
2.5.	Приобретение и установка в музыкальном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Завхоз	20239 год	Беспрепятственный доступ к объекту и услугам инвалидов с нарушением слуха
2.6.	Введение в штатное расписание	Щукина А.М.	2022 год	Оказание услуг инвалидам

	должности тьютора	заведующий.		
3	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами			
3.1	Разработка локальных нормативных актов организаций по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования	Заведующий Щукина А.М.	В течении реализации плана (дорожной карты).	локальные нормативные акты
3.2	Проведение совещаний и семинаров с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования	Специалисты Управления по делам образования	В течении реализации плана (дорожной карты).	Аналитические материалы
3.3	Участие в муниципальном фестивале творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Мы можем всё!»	Музыкальный руководитель, Старший воспитатель	В течении реализации плана (дорожной карты).	Информационные материалы
3.4	Организация Муниципального фестиваля лего-конструирования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «горд мастеров», посвященного международному «Дню инвалидов»	воспитатели	В течении реализации плана (дорожной карты).	Информационные материалы
3.5	Организация фестиваля лего-конструирования для детей с ограниченными возможностями	Щукина Т.А.	В течении реализации плана (дорожной карты).	Информационные материалы

	здоровья и детей-инвалидов			
IV	Мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним)			
	Проведение инструктажей по вопросам, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ответственный за проведение инструктажа (по приказу)	При поступлении на работу, 1 раз в год	
4.1	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья ГБУ ДПО ЧИППКРО	Старший воспитатель.	В течении реализации плана (дорожной карты).	увеличение доли руководящих и педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные технологии
4.2	Участие педагогических работников в работе ГМО коррекционной педагогики	Старший воспитатель	В течении реализации плана (дорожной карты).	
4.3	Участие в совещаниях и семинарах с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Щукина А.М. Заведующий, Старший воспитатель	В течении реализации плана (дорожной карты).	